



Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Mejoramiento y mantenimiento de placas polideportivas en el Municipio de Sabaneta

Código BPIN

2021056310004

Sector

Deporte y Recreación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 17/03/2021 07:59:24

Identificador: 388262

Formulador: Francisco Javier Echeverri Santamaría



Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

Línea

9. Deporte y recreación para el desarrollo integral de los individuos, para la convivencia y cohesión social

Programa

4302 - Formación y preparación de deportistas

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

UNIDOS POR LA VIDA 2020 - 2023
ANIBAL GAVIRIA CORREA - GOBERNADOR

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

LÍNEA ESTRATEGICA # 3 NUESTRO PLANETA

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

PROGRAMA #9 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA ANTIOQUIA.

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

TODOS SOMOS SABANETA -SABANETA CIUDAD PARA EL MUNDO -SABANETA CIUDAD CONSCIENTE 2020 -2023
SANTIAGO MONTOYA MONTOYA
ALCALDE

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

DIMENSIÓN ESPECÍFICA: 3. GESTIONEMOS NUESTRO HÁBITAT Y TERRITORIO HACIA LO SOSTENIBLE
RETO N° 1 : INFRAESTRUCTURA

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

3.1.2. Diagnóstico y análisis del componente físico de Sabaneta para su fortalecimiento, modernización y sostenibilidad

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

La comunidad no puede realizar actividades recreativas, deportivas, comunitarias, sociales, culturales e institucionales en condiciones apropiadas para la conservación de su integridad física.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Placas polideportivas ubicadas en barrios y veredas del Municipio que presentan deterioro en diferentes aspectos que las componen, como la losa de concreto, cubiertas, sistemas de drenaje, los arcos de microfútbol y basquetbol.

Gran cantidad de actividades se deben realizar en condiciones inadecuadas para los usuarios, poniendo en riesgo su integridad física. Es por esto que gran parte de la comunidad decide no acercarse a estos lugares, dejando de realizarse gran cantidad de eventos deportivos, recreativos, comunitarios, culturales e institucionales.

Las placas se convierten en espacios subutilizados que cada vez se deterioran más y más. Los delincuentes al ver que son poco frecuentados empiezan a apropiarse de estos y a realizar diferentes actividades que van en contra de la legalidad y generando mayor sensación de inconformidad en la población que reside cerca o que frecuentas las placas polideportivas.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

9 placas polideportivas que deben ser intervenidas, 7 ubicadas en la zona urbana y 2 en la zona rural.



01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Deterioro acelerado del concreto de las losas	1.1 Asentamiento de la estructura
2. Cubiertas en mal estado	2.2 Falta de mantenimiento preventivo
3. Canchas multifuncionales averiadas	3.3 Vandalismo

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Bajo uso de los espacios por parte de la comunidad	1.1 Aumento de actividades ilícitas efectuadas en estos sitios
2. Riesgo de lesiones en los usuarios	2.2 Mayor posibilidad de demandas contra la Administración Municipal instauradas por los afectados
3. Se afecta el sano esparcimiento y la adecuada convivencia entre la comunidad	3.3 Detrimento de la salud física y mental de las personas
4. Reducción en la cantidad de actividades efectuadas por la Administración Municipal.	4.4 Disminuye la presencia institucional en la comunidad

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p>Actor: Nacional</p> <p>Entidad: Ministerio del Deporte - Gestión General</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Promover la actividad física, recreativa y deportiva entre la comunidad</p>	Recursos financieros de contrapartida
<p>Actor: Municipal</p> <p>Entidad: Sabaneta - Antioquia</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Brindar a la comunidad espacios óptimos para realizar actividades deportivas, recreativas, comunitarias, sociales, culturales e institucionales.</p>	Aporte de los diseños y recursos financieros de contrapartida.
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Comunidad</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Contar con espacios adecuados y seguros para la realización de las actividades deportivas, recreativas, sociales, institucionales y demás.</p>	Asiste a la socialización del proyecto y expresa sus opiniones; hace veeduría ciudadana; conservación, cuidado y correcta utilización del espacios y los elementos que lo integran luego de ser ejecutadas las obras.

02 - Análisis de los participantes

El municipio de Sabaneta formula el proyecto y lo acompaña de los diseños aporta recursos financieros de contrapartida; El Ministerio revisa, viabiliza y prioriza el proyecto, destina los recursos de cofinanciación por medio de un convenio interadministrativo; la comunidad asiste a las reuniones de socialización del proyecto y expresa sus opiniones o hace sugerencias. participa de las veedurías ciudadanas; Luego de ejecutado el proyecto utiliza los espacios, los cuida, conserva y utiliza en forma adecuada.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

89.364

Fuente de la información

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Sabaneta Centro poblado: Urbano Resguardo:	María Auxiliadora, Villas del Carmen; Restrepo Naranjo; San Joaquín; Playas de la Doctora; Entreamigos, Prados de Sabaneta.
Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Sabaneta Centro poblado: Rural Resguardo:	Veredas la Doctora (Sector San Isidro) y Pan de Azúcar

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

89.364

Fuente de la información

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Sabaneta Centro poblado: Rural Resguardo:	Veredas la Doctora (Sector San Isidro) y Pan de Azúcar	
Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Sabaneta Centro poblado: Urbano Resguardo:	María Auxiliadora, Villas del Carmen; Restrepo Naranja; San Joaquín; Playas de la Doctora; Entreamigos, Prados de Sabaneta.	

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	41.600	DANE -Proyecciones 2018
	Femenino	47.764	DANE - Proyecciones 2018
Etaria (Edad)	0 a 14 años	13.731	DANE - Proyecciones 2018
	15 a 19 años	4.828	DANE - Proyecciones 2018
	20 a 59 años	56.544	DANE - Proyecciones 2018
	Mayor de 60 años	14.261	DANE - Proyecciones 2018



5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

La comunidad no puede realizar actividades recreativas, deportivas, comunitarias, sociales, culturales e institucionales en condiciones apropiadas para la conservación de su integridad física.

Objetivo general – Propósito

Posibilitar a la comunidad realizar actividades recreativas, deportivas, comunitarias, sociales, culturales e institucionales en condiciones apropiadas para la conservación de su integridad física

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Espacios intervenidos	Medido a través de: Número Meta: 9 Tipo de fuente: Inspección	Visita al sitio, registro fotográfico, videos.

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Deterioro acelerado del concreto de las losas	Proteger las superficies de las losas
Causa indirecta 1.1 Asentamiento de la estructura	Corregir las fallas estructurales existentes
Causa directa 2 Cubiertas en mal estado	Reparar las cubiertas
Causa indirecta 2.1 Falta de mantenimiento preventivo	Realizar mantenimiento preventivo
Causa directa 3 Canchas multifuncionales averiadas	Restaurar las canchas multifuncionales
Causa indirecta 3.1 Vandalismo	Fomentar el sentido de pertenencia entre los usuarios



Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Intervención de 09 placas polideportivas en sus diferentes componentes.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:

Costo - Eficiencia y Costo mínimo:

Evaluación multicriterio:



Alternativa 1. Intervención de 09 placas polideportivas en sus diferentes componentes.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Placas polideportivas

Medido a través de

Número

Descripción

Placas polideportivas con presencia de deterioro en sus componentes físicos.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	0,00	9,00	-9,00
2017	0,00	9,00	-9,00
2018	0,00	9,00	-9,00
2019	0,00	9,00	-9,00
2020	0,00	9,00	-9,00
2021	9,00	9,00	0,00
2022	9,00	0,00	9,00
2023	9,00	0,00	9,00

Alternativa: Intervención de 09 placas polideportivas en sus diferentes componentes.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

El proyecto está planteado para la intervención de las placas polideportivas María Auxiliadora, Villa del Carmen, Restrepo Naranjo, San Joaquín, Las Playas, San Isidro, Entre Amigos, Prados de Sabaneta y Pan de Azúcar, ubicadas en el municipio de Sabaneta. Dicha intervención incluye el mantenimiento general en la placa (nivelación, reparación de grietas, acabado antideslizante), cubierta, sistemas de drenaje y cerramiento.

En estos escenarios deportivos se podrán practicar deportes como fútbol de salón, voleibol, tenis de campo y baloncesto, además de la práctica regular de los programas de actividad física y recreación, tendrán dotación de aros de baloncesto, arcos de futbol de salón, mallas de voleibol, tenis de campo, elementos de anclaje, demarcación y sus respectivos soportes.

Entre Amigos: 430.18 m²
Las Playas: 486.5 m²
María Auxiliadora: 466.56 m²
Pan de Azúcar: 673.04 m²
Prados de Sabaneta: 574.94 m²
Restrepo Naranjo: 608 m²
San Joaquín: 676 m²
Villa del Carmen: 547.2 m²
San Isidro: 148.5 m²

Área total: 4610.92 m²

Alternativa: Intervención de 09 placas polideportivas en sus diferentes componentes.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Sabaneta Centro poblado: Rural Resguardo: Latitud: Longitud:	Veredas la Doctora (Sector San Isidro) y Pan de Azúcar
Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Sabaneta Centro poblado: Urbano Resguardo: Latitud: Longitud:	María Auxiliadora, Villas del Carmen; Restrepo Naranjo; San Joaquín; Playas de la Doctora; Entreamigos, Prados de Sabaneta.

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
 Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
 Factores ambientales,
 Medios y costos de transporte,
 Topografía

Alternativa: Intervención de 09 placas polideportivas en sus diferentes componentes.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 1.160.563.021,53

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 178.077.466

Proteger las superficies de las losas

Producto	Actividad
1.1 Polideportivos mantenidos (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Número de polideportivos Cantidad: 9,0000 Costo: \$ 178.077.466	1.1.1 Cerramiento provisional Costo: \$ 6.517.998 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.2 Demolición piso en concreto Costo: \$ 7.726.893 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.3 Nivelación y compactación mecánica de base granular existente Costo: \$ 940.373 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.4 Construcción piso en concreto Costo: \$ 103.492.956 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.5 Cerramiento Costo: \$ 26.471.795 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si



Producto	Actividad
1.1 Polideportivos mantenidos (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Número de polideportivos Cantidad: 9,0000 Costo: \$ 178.077.466	1.1.6 Mantenimiento de malla eslabonada Costo: \$ 29.185.127 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.7 Pintura base aceite para puertas y rejas Costo: \$ 195.575 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.8 Pasamanos metálico Costo: \$ 3.546.748 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 503.738.742

Reparar las cubiertas

Producto	Actividad
2.1 Coliseos cubiertos mantenidos Medido a través de: Número de coliseos Cantidad: 7,0000 Costo: \$ 503.738.742	2.1.1 Retiro de cubierta Costo: \$ 85.629.802 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	2.1.2 Mantenimiento de canoas Costo: \$ 4.570.558 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	2.1.3 Cubierta de teja Costo: \$ 118.671.179 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

Producto	Actividad
2.1 Coliseos cubiertos mantenidos Medido a través de: Número de coliseos Cantidad: 7,0000 Costo: \$ 503.738.742	2.1.4 Administración y Utilidades A.U. 25% Costo: \$ 216.423.955 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	2.1.5 Interventoría (7%) Costo: \$ 78.443.248 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

3 - Objetivo específico 3 Costo: \$ 478.746.814

Restaurar las canchas multifuncionales

Producto	Actividad
3.1 Polideportivos mejorados Medido a través de: Número de polideportivos Cantidad: 9,0000 Costo: \$ 478.746.814	3.1.1 Resane y repinte de pintura acrílica Costo: \$ 9.808.469 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	3.1.2 Acabado antideslizante Costo: \$ 453.304.953 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	3.1.3 Mantenimiento y reparación de porterías integradas Costo: \$ 8.177.960 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	3.1.4 Malla de protección en nylon Costo: \$ 5.803.721 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si



Producto	Actividad
<p>3.1 Polideportivos mejorados</p> <p>Medido a través de: Número de polideportivos</p> <p>Cantidad: 9,0000</p> <p>Costo: \$ 478.746.814</p>	<p>3.1.5 Mantenimiento columnas en estructura metálica</p> <p>Costo: \$ 1.651.712</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>



Alternativa: Intervención de 09 placas polideportivas en sus diferentes componentes.

Actividad 1.1.1 Cerramiento provisional

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$6.517.998,44
Total	\$6.517.998,44

Periodo	Total
0	\$6.517.998,44
Total	

Actividad 1.1.2 Demolición piso en concreto

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$7.726.893,16
Total	\$7.726.893,16

Periodo	Total
0	\$7.726.893,16
Total	

Actividad 1.1.3 Nivelación y compactación mecánica de base granular existente

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$940.373,48
Total	\$940.373,48

Periodo	Total
0	\$940.373,48
Total	



Actividad 1.1.4 Construcción piso en concreto

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$103.492.955,56
Total	\$103.492.955,56

Periodo	Total
0	\$103.492.955,56
Total	

Actividad 1.1.5 Cerramiento

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$26.471.795,00
Total	\$26.471.795,00

Periodo	Total
0	\$26.471.795,00
Total	

Actividad 1.1.6 Mantenimiento de malla eslabonada

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$29.185.127,40
Total	\$29.185.127,40

Periodo	Total
0	\$29.185.127,40
Total	



Actividad 1.1.7 Pintura base aceite para puertas y rejas

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$195.575,00
Total	\$195.575,00

Periodo	Total
0	\$195.575,00
Total	

Actividad 1.1.8 Pasamanos metálico

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$3.546.747,50
Total	\$3.546.747,50

Periodo	Total
0	\$3.546.747,50
Total	

Actividad 2.1.1 Retiro de cubierta

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$85.629.801,60
Total	\$85.629.801,60

Periodo	Total
0	\$85.629.801,60
Total	



Actividad 2.1.2 Mantenimiento de canoas

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$4.570.558,30
Total	\$4.570.558,30

Periodo	Total
0	\$4.570.558,30
Total	

Actividad 2.1.3 Cubierta de teja

Periodo	Materiales
0	\$118.671.179,20
Total	\$118.671.179,20

Periodo	Total
0	\$118.671.179,20
Total	

Actividad 2.1.4 Administración y Utilidades A.U. 25%

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$216.423.954,71
Total	\$216.423.954,71

Periodo	Total
0	\$216.423.954,71
Total	



Actividad 2.1.5 Interventoría (7%)

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$78.443.248,00
Total	\$78.443.248,00

Periodo	Total
0	\$78.443.248,00
Total	

Actividad 3.1.1 Resane y repinte de pintura acrílica

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$9.808.468,56
Total	\$9.808.468,56

Periodo	Total
0	\$9.808.468,56
Total	

Actividad 3.1.2 Acabado antideslizante

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$453.304.952,92
Total	\$453.304.952,92

Periodo	Total
0	\$453.304.952,92
Total	



Actividad 3.1.3 Mantenimiento y reparación de porterías integradas

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$8.177.960,00
Total	\$8.177.960,00

Periodo	Total
0	\$8.177.960,00
Total	

Actividad 3.1.4 Malla de protección en nylon

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$5.803.720,70
Total	\$5.803.720,70

Periodo	Total
0	\$5.803.720,70
Total	

Actividad 3.1.5 Mantenimiento columnas en estructura metálica

Periodo	Mano de obra no calificada
0	\$1.651.712,00
Total	\$1.651.712,00

Periodo	Total
0	\$1.651.712,00
Total	



Alternativa: Intervención de 09 placas polideportivas en sus diferentes componentes.

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	Inundación de las instalaciones de las placas causadas por las fuertes lluvias	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Imposibilidad de ejecutar las obras	Manejo de aguas lluvias manteniendo limpios los desagües y alcantarillas existentes.
2-Componente (Productos)	Asociados a fenómenos de origen socio-natural: inundaciones, movimientos en masa, incendios forestales	Ante el fuerte invierno puede presentarse deslizamiento de tierra o desbordamiento de quebradas que pueden afectar la estructura de alguna de las placas polideportivas.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 5. Catastrófico	No sería posible realizar las acciones de mejoramiento que se requieran.	Monitoreo constante de los sitios cercanos a las placas polideportivas ubicadas cerca a laderas o quebradas.
3-Actividad	Asociados a fenómenos de origen socio-natural: inundaciones, movimientos en masa, incendios forestales	Derrumbes sobre la losa de alguna de las placas polideportivas ubicadas en la zona rural	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 5. Catastrófico	No permite la demolición de la losa existente.	Monitoreo de las zonas de ladera aledañas a las placas polideportivas rurales

Alternativa: Intervención de 09 placas polideportivas en sus diferentes componentes.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro para la comunidad por pago de alquiler de canchas : \$110.000 por semana* dos cesiones a la semana *4 semanas = \$880.000 mes *12 meses = \$10.560.000 año * 5 equipos = \$52.800.000

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	9,00	\$52.800.000,00	\$475.200.000,00
2	9,00	\$52.800.000,00	\$475.200.000,00

Ahorro en gastos médicos y tratamiento contra el consumo de drogas 100 personas/año * \$2.000.000/persona/año = \$200.000.000

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	100,00	\$2.000.000,00	\$200.000.000,00
2	100,00	\$2.000.000,00	\$200.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$675.200.000,00	\$675.200.000,00
2	\$675.200.000,00	\$675.200.000,00



Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$836.832.218,1	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-836.832.218,1
1	\$540.160.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$540.160.000,0
2	\$540.160.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$540.160.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Intervención de 09 placas polideportivas en sus diferentes componentes.					
\$227.496.377,19	18,86 %	\$1,27	\$9.364,31	\$836.832.218,05	\$77.353.798,53

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Polideportivos mantenidos (Producto principal del proyecto)	\$11.871.831,04
Coliseos cubiertos mantenidos	\$63.248.235,75
Polideportivos mejorados	\$31.916.454,28

03 - Decisión

Alternativa

Intervención de 09 placas polideportivas en sus diferentes componentes.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Proteger las superficies de las losas

Producto

1.1. Polideportivos mantenidos (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Polideportivos mantenidos

Medido a través de: Número de polideportivos

Meta total: 9,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	9,0000	Total:	9,0000

02 - Objetivo 2

2. Reparar las cubiertas

Producto

2.1. Coliseos cubiertos mantenidos

Indicador

2.1.1 Coliseos mantenidos

Medido a través de: Número de coliseos

Meta total: 7,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	7,0000	Total:	7,0000



03 - Objetivo 3

3. Restaurar las canchas multifuncionales

Producto

3.1. Polideportivos mejorados

Indicador

3.1.1 Polideportivos mejorados

Medido a través de: Número de polideportivos

Meta total: 9,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	9,0000		



Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Convenios Interadministrativos

Medido a través de: Porcentaje

Código: 0900G030

Fórmula: $Cia = (ciae/ciap) * 100$

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Documento en físico o digital firmado por las partes

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	Total:	1

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4302 - Formación y preparación de deportistas

Subprograma presupuestal

1604 RECREACIÓN Y DEPORTE



02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL	Entidades Presupuesto Nacional - PGN	PGN - Nación - Inversión	0	\$1.160.563.021,53
				Total	\$1.160.563.021,53
	Total Inversión				\$1.160.563.021,53
Total					\$1.160.563.021,53



Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Posibilitar a la comunidad realizar actividades recreativas, deportivas, comunitarias, sociales, culturales e institucionales en condiciones apropiadas para la conservación de su integridad física	Espacios intervenidos	Tipo de fuente: Inspección Fuente: Visita al sitio, registro fotográfico, videos.	Condiciones climáticas favorables
Componentes (Productos)	1.1 Polideportivos mantenidos (Producto principal del proyecto)	Polideportivos mantenidos	Tipo de fuente: Inspección Fuente: Visita al sitio, registro fotográfico, videos.	Terrenos estables y quebradas que no se rebosan
	2.1 Coliseos cubiertos mantenidos	Coliseos mantenidos	Tipo de fuente: Inspección Fuente: Visita la sitio, registro fotográfico, videos	
	3.1 Polideportivos mejorados	Polideportivos mejorados	Tipo de fuente: Inspección Fuente: Visita al sitio, registro fotográfico, videos	
Actividades	1.1.1 - Cerramiento provisional(*) 1.1.2 - Demolición piso en concreto(*) 1.1.3 - Nivelación y compactación mecánica de base granular existente(*) 1.1.4 - Construcción piso en concreto(*) 1.1.5 - Cerramiento(*) 1.1.6 - Mantenimiento de malla eslabonada(*) 1.1.7 - Pintura base aceite para puertas y rejas(*) 1.1.8 - Pasamanos metálico(*)	Nombre: Convenios Interadministrativos Unidad de Medida: Porcentaje Meta: 1.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Los terrenos que se ubican al lado de las placas polideportivas de la zona rural son firmes.
	2.1.1 - Retiro de cubierta(*) 2.1.2 - Mantenimiento de canoas(*) 2.1.3 - Cubierta de teja(*) 2.1.4 - Administración y Utilidades A.U. 25%(*) 2.1.5 - Interventoría (7%)(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	3.1.1 - Resane y repinte de pintura acrílica(*) 3.1.2 - Acabado antideslizante(*) 3.1.3 - Mantenimiento y reparación de porterías integradas(*) 3.1.4 - Malla de protección en nylon(*) 3.1.5 - Mantenimiento columnas en estructura metálica(*)		Tipo de fuente: Fuente:	

(*) Actividades con ruta crítica