



Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento de la Infraestructura para la seguridad y los entornos protectores en el Municipio de Sabaneta, Antioquia

Código BPIN

2021056310045

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 23/11/2021 16:00:55

Identificador: 464437

Formulador: ana maria robledo legarda



Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

I. Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia

Linea

2. Imperio de la ley y convivencia: justicia accesible, oportuna y en toda Colombia, para todos

Programa

4501 - Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

(2020-2023) Unidos por la Vida.

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Linea estratégica 4 Nuestra Vida.

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Seguridad Ciudadana y Convivencia

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Todos somos Sabaneta, Sabaneta Ciudad Consciente, Sabaneta, Ciudad Consciente 2020 - 2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

DIMENSION 5. GESTIONEMOS NUESTRA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
RETO2. SEGURIDAD HUMANA

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

5.2.2. Equipamientos e infraestructura física como espacios seguros y entornos protectores

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos



Identificación y descripción del problema

Problema central

Débil fortalecimiento en la Seguridad del Municipio de Sabaneta.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

La defensa y protección de la soberanía e integridad del territorio nacional han exigido una Fuerza Pública moderna, fortalecida y con capacidad de acción conjunta, enfocada principalmente en superar con éxito los retos en materia de defensa y seguridad nacional.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Gestión para la implementación de CAI - línea base- 1

Dotación para el fortalecimiento del pie de fuerza pública realizada - línea base- 1

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Insuficiente gestión para implementar o instalación de CAI.	1.1 Deficiente Inversión en elementos necesarios para la operatividad
2. Insuficiente pie de Fuerza Publica	2.2 Inseguridad en el municipio

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Altos niveles de inseguridad	1.1 Poca credibilidad de los organismos de seguridad del estado.
2. Insuficiente respuesta humana a problemas e inseguridades	2.2 Poca confianza en los policías del municipio



Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p>Actor: Municipal</p> <p>Entidad: Sabaneta - Antioquia</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Entidad con experiencia en el fortalecimiento institucional.</p>	Recursos financieros
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: COMUNIDAD</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Participación y beneficiación de la institucionalidad</p>	participación de los programas.
<p>Actor: Nacional</p> <p>Entidad: Policía Nacional - Gestión General</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Entidad con experiencia en garantizar la seguridad de toda la ciudadanía</p>	Convenios y Recursos Financieros

02 - Análisis de los participantes

El municipio de sabaneta utilizara recursos financieros para la realización de convenios con la policía nacional por lo cual se pueda brindar seguridad y una mejora en la confianza por parte de la fuerza publica para la ciudadanía, en articulación con el Departamento de Antioquia para lograr de esta manera un fortalecimiento en la dotación de pie de fuerza para el municipio de Sabaneta, por el cual podremos abarcar las necesidades de la población sabaneteña.



Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

89.364

Fuente de la información

DANE proyecciones 2021

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Sabaneta Centro poblado: Resguardo:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

89.364

Fuente de la información

DANE proyecciones 2021

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Sabaneta Centro poblado: Resguardo:		

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Débil fortalecimiento en la Seguridad del Municipio de Sabaneta.

Objetivo general – Propósito

Fortalecer las acciones institucionales en justicia y seguridad en el Municipio de Sabaneta

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
aumento de pie de fuerza para reducir los niveles de inseguridad en el Municipio de Sabaneta	Medido a través de: Número Meta: 2 Tipo de fuente: Informe	Informe de gestión al plan de desarrollo

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Insuficiente gestión para implementar o instalación de CAI.	Adecuada gestión para implementar o instalación de CAI
Causa indirecta 1.1 Deficiente Inversión en elementos necesarios para la operatividad	Suficiente recursos de Inversión de elementos necesarios para la operatividad
Causa directa 2 Insuficiente pie de Fuerza Publica	Dotación del pie de Fuerza Publica
Causa indirecta 2.1 Inseguridad en el municipio	frentes de seguridad fortalecidos en el municipio



Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD Y LOS ENTORNOS PROTECTORES EN EL MUNICIPIO DE SABANETA, ANTIOQUIA	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD Y LOS ENTORNOS PROTECTORES EN EL MUNICIPIO DE SABANETA, ANTIOQUIA

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Gestión para la implementación de CAI instalados

Medido a través de

Número

Descripción

la implementación de los CAI de policía fortalecerá la seguridad en el municipio y tendrá como objetivo controlar el delito y promover el fortalecimiento de la convivencia, este permitirá la vigilancia en sectores específicos donde es mas recurrente el delito con el fin de brindar respuesta inmediata, oportuna y lograra tener un acercamiento con la comunidad

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2018	0,00	1,00	-1,00
2019	0,00	1,00	-1,00
2020	0,00	1,00	-1,00
2021	0,00	1,00	-1,00
2022	1,00	1,00	0,00
2023	1,00	1,00	0,00



Bien o servicio

Dotación para el fortalecimiento del pie de fuerza pública realizada

Medido a través de

Número

Descripción

se realizara dotación del pie de fuerza con el fin de poner satisfacer la demanda, lograr una reducción del delito, atender los problemas de convivencia y fortalecer la reacción inmediata por parte de la policía para la comunidad sabaneteña.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2018	0,00	1,00	-1,00
2019	0,00	1,00	-1,00
2020	0,00	1,00	-1,00
2021	0,00	1,00	-1,00
2022	1,00	1,00	0,00
2023	1,00	1,00	0,00



Alternativa: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD Y LOS ENTORNOS PROTECTORES EN EL MUNICIPIO DE SABANETA, ANTIOQUIA.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

El fortalecimiento de la Justicia y la Seguridad se busca realizar acciones encaminadas a elevar la efectividad y cumplimiento de los objetivos del plan de desarrollo para contribuir con el bienestar y calidad de vida de los sabaneteños, una de estas acciones es aumentar los niveles de seguridad, la participación de la ciudadanía y campañas para prevenir del delito. Por lo cual se deben generar estrategias en materia de seguridad ciudadana, convivencia, acceso a la justicia, orden público y prevención del delito.

Para aumentar la eficiencia en la seguridad y justicia es importante priorizar y enfocar aquellos delitos que más afectan la calidad de vida de la comunidad Sabaneteña y contar con la participación de la ciudadanía.

Se Desarrollara acercamientos con la comunidad descentralizando los servicios de las diferentes dependencias de la secretaria de gobierno, encuentros con diferentes sectores poblacionales como empresarios, constructoras, administradores y la con el fin de analizar diferentes temas de seguridad y analizar estrategias y Operativos de control y vigilancia para prevenir los diferentes delitos y mantener el orden público



Alternativa: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD Y LOS ENTORNOS PROTECTORES EN EL MUNICIPIO DE SABANETA, ANTIOQUIA.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Sabaneta Centro poblado: Resguardo: Latitud: Longitud:	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Comunicaciones,
Estructura impositiva y legal,
Orden público

Alternativa: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD Y LOS ENTORNOS PROTECTORES EN EL MUNICIPIO DE SABANETA, ANTIOQUIA

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 1.026.541.766,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 10.000.000

Adecuada gestión para implementar o instalación de CAI

Producto	Actividad
<p>1.1 Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia construida y dotada</p> <p>Medido a través de: Número de centros</p> <p>Cantidad: 1,0000</p> <p>Costo: \$ 10.000.000</p>	<p>1.1.1 2.3.2.02.02. Adquisición de servicios</p> <p>Costo: \$ 10.000.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>

2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 1.016.541.766

Dotación del pie de Fuerza Publica

Producto	Actividad
<p>2.1 Servicio de apoyo financiero para dotar a miembros de la fuerza publica (Producto principal del proyecto)</p> <p>Medido a través de: Número de miembros de la fuerza pública</p> <p>Cantidad: 3,0000</p> <p>Costo: \$ 1.016.541.766</p>	<p>2.1.1 2.3.2.02.02. Adquisición de servicios</p> <p>Costo: \$ 1.016.541.766</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>



Alternativa: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD Y LOS ENTORNOS PROTECTORES EN EL MUNICIPIO DE SABANETA, ANTIOQUIA

Actividad 1.1.1 2.3.2.02.02. Adquisición de servicios

Periodo	Mano de obra no calificada
1	\$5.000.000,00
2	\$5.000.000,00
Total	\$10.000.000,00

Periodo	Total
1	\$5.000.000,00
2	\$5.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.1 2.3.2.02.02. Adquisición de servicios

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$508.270.883,00
2	\$508.270.883,00
Total	\$1.016.541.766,00

Periodo	Total
1	\$508.270.883,00
2	\$508.270.883,00
Total	



Alternativa: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD Y LOS ENTORNOS PROTECTORES EN EL MUNICIPIO DE SABANETA, ANTIOQUIA

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Financieros	Planificación presupuestal	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	No ejecución de los proyectos.	Adecuada formulación del presupuesto Municipal.
2-Componente (Productos)	Administrativos	Demora en la no realización del Proyecto	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Poca credibilidad en la administración municipal.	Establecer tiempos máximos para la ejecución del proyecto
3-Actividad	Administrativos	Cambios de administración, huelgas, paros y movimientos sociales	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Demora en la ejecución de los programas y proyectos	Adecuada planeación organizacional al inicio de cada periodo, planes de contingencia.



Alternativa: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD Y LOS ENTORNOS PROTECTORES EN EL MUNICIPIO DE SABANETA, ANTIOQUIA

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

BAJAS PERDIDAS DE LA COMUNIDAD POR HURTOS A MOTOCICLETAS

Tipo: Beneficios**Medido a través de:** Pesos**Bien producido:** Otros**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	50,00	\$8.300.000,00	\$415.000.000,00
2	45,00	\$8.300.000,00	\$373.500.000,00
3	35,00	\$8.300.000,00	\$290.500.000,00
4	25,00	\$8.350.000,00	\$208.750.000,00
5	20,00	\$8.350.000,00	\$167.000.000,00
6	15,00	\$8.350.000,00	\$125.250.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$415.000.000,00	\$415.000.000,00
2	\$373.500.000,00	\$373.500.000,00
3	\$290.500.000,00	\$290.500.000,00
4	\$208.750.000,00	\$208.750.000,00
5	\$167.000.000,00	\$167.000.000,00
6	\$125.250.000,00	\$125.250.000,00



Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0
1	\$332.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$511.270.883,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-179.270.883,0
2	\$298.800.000,0	\$0,0	\$0,0	\$511.270.883,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-212.470.883,0
3	\$232.400.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$232.400.000,0
4	\$167.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$167.000.000,0
5	\$133.600.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$133.600.000,0
6	\$100.200.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$100.200.000,0



Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD Y LOS ENTORNOS PROTECTORES EN EL MUNICIPIO DE SABANETA, ANTIOQUIA					
\$101.038.079,00	20,87 %	\$1,11	\$10.064,26	\$899.382.329,32	\$20.075.308,14

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia construida y dotada	\$5.277.333,56
Servicio de apoyo financiero para dotar a miembros de la fuerza pública (Producto principal del proyecto)	\$298.034.998,59

03 - Decisión

Alternativa

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD Y LOS ENTORNOS PROTECTORES EN EL MUNICIPIO DE SABANETA, ANTIOQUIA

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Adecuada gestión para implementar o instalación de CAI

Producto

1.1. Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia construida y dotada

Indicador

1.1.1 Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia construida y dotada

Medido a través de: Número de centros

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
2	1,0000		



02 - Objetivo 2

2. Dotación del pie de Fuerza Publica

Producto

2.1. Servicio de apoyo financiero para dotar a miembros de la fuerza publica (Producto principal del proyecto)

Indicador

2.1.1 Miembros de la fuerza publica apoyados

Medido a través de: Número de miembros de la fuerza pública

Meta total: 3,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000	Total:	3,0000



Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Costo Invertido En Mejoramiento De Esquemas De Seguridad

Medido a través de: Peso m/c

Código: 0800G030

Fórmula: Cimes = Vimes / Ndjb

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: informe de seguimiento al plan de desarrollo

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
1	100	2	100
		Total:	200



Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4501 - Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana

Subprograma presupuestal

1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO



02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	SABANETA	Municipios	Propios	1	\$513.270.883,00
				2	\$513.270.883,00
				Total	\$1.026.541.766,00
	Total Inversión				\$1.026.541.766,00
Total					\$1.026.541.766,00



Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Fortalecer las acciones institucionales en justicia y seguridad en el Municipio de Sabaneta	aumento de pie de fuerza para reducir los niveles de inseguridad en el Municipio de Sabaneta	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de gestión al plan de desarrollo	adecuada planificación presupuestal
Componentes (Productos)	1.1 Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia construida y dotada	Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia construida y dotada	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de seguimiento al plan de desarrollo	
	2.1 Servicio de apoyo financiero para dotar a miembros de la fuerza publica (Producto principal del proyecto)	Miembros de la fuerza publica apoyados	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de seguimiento al plan de desarrollo	adecuada ejecución del proyecto
Actividades	1.1.1 - 2.3.2.02.02. Adquisición de servicios(*)	Nombre: Costo Invertido En Mejoramiento De Esquemas De Seguridad Unidad de Medida: Peso m/c Meta: 200.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Adecuada gestión de la Administración Municipal
	2.1.1 - 2.3.2.02.02. Adquisición de servicios(*)		Tipo de fuente: Fuente:	

(*) Actividades con ruta crítica