



Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Adecuación de la Placa Polideportiva Villa del Carmen en el municipio de Sabaneta, Antioquia

Código BPIN

2021056310093

Sector

Deporte y Recreación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 20/12/2021 08:11:04

Identificador: 472544

Formulador: FANDHER EDGARDO GONZALEZ
NORIEGA



Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

Línea

9. Deporte y recreación para el desarrollo integral de los individuos, para la convivencia y cohesión social

Programa

4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

UNIDOS POR LA VIDA 2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

LINEA 3: NUESTRO PLANETA

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

PROGRAMA 9: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA ANTIOQUIA
INDICADOR: Infraestructura deportiva nueva, existente, para remodelar, adecuar, dotar

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Todos somos Sabaneta, Sabaneta Ciudad para el Mundo, Sabaneta, Ciudad Consciente 2020 - 2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

DIMENSIÓN 6. TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR HUMANO
RETO 2. Deporte

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

6.2.2 El deporte garantiza calidad de vida en Sabaneta

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Bajo niveles de práctica deportiva y recreativa en el municipio de Sabaneta.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Actualmente el municipio de Sabaneta cuenta con 43 escenarios deportivos-recreativos, tales como placas polideportivas, parquecitos infantiles, canchas sintéticas y gimnasios al aire libre, los cuales atienden mensualmente a un promedio de a 16.780 personas. La infraestructura de algunos de estos escenarios necesita intervención para poder garantizar su conservación en buenas condiciones y motivar su uso sin restricciones, restricciones que se presentan por diferentes variables como: estado del tiempo, hacinamiento en los escenarios existentes, deterioro, mal estado de la infraestructura. Por lo anterior es necesaria la adecuación de esta placa polideportiva y con esto incentivar a los niños jóvenes y adultos a realizar prácticas deportivas, lo que se traduce en salud y bienestar. La Placa Polideportiva Restrepo Naranjo se encuentra con desgaste de algunas lozas de cemento y es necesario hacer demarcación de las canchas de baloncesto, microfútbol y voleibol, al igual que adecuar bajantes para canalizar las aguas lluvias.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

De los 43 escenarios deportivos-recreativos con los que cuenta el municipio, se encuentran 14 placas polideportivas ubicadas en Maria Auxiliadora, Villa del Carmen (Objeto del presente proyecto) , San Joaquin, Las Playas, San Isidro, Entre Amigos, Prados de Sabaneta, Pan de Azucar, Cañaveralejo, La Florida, Las Lomitas, Playas Placer y Virgen del Carmen, estas placas presentan algún tipo de deterioro debido a la falta de mantenimiento lo que está generando bajos niveles de práctica deportiva y recreativa en el municipio de Sabaneta derivado de la insuficiencia y falta de espacios adecuados para la práctica deportiva y recreativa, el alto deterioro de los espacios existentes y escasos programas de fomento al deporte generando un efecto desfavorable en cuanto a la práctica del deporte y recreación en espacios improvisados e inadecuados, un aumento del sedentarismo y la migración del potencial deportivo a otros municipios



01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Inadecuados espacios para la práctica deportiva y recreativa	1.1 Deterioro de los espacios deportivos y recreativos en el municipio ya sea por factores ambientales, antrópicos o fatiga y desgaste normal de los materiales.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Aumento del sedentarismo en la población sabaneteña	1.1 Aumento de enfermedades asociadas a la obesidad

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p>Actor: Nacional</p> <p>Entidad: Ministerio del Deporte - Gestión General</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Mejorar las condiciones de espacios donde la comunidad pueda practicar deportes Cumplir con las metas del Plan Decenal del Deporte.</p>	<p>Formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, planes, programas y proyectos en materia de deporte, recreación y aprovechamiento del tiempo libre y la actividad física en en territorio nacional. Brindar asistencia técnica.</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Deportistas y comunidad</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Mejorar las condiciones de espacios donde la comunidad pueda practicar deportes Cumplir con las metas del Plan Decenal del Deporte.</p>	<p>Hacer buen uso del espacio y cuidarlo</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Juntas de Acción Comunal</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Llevar a la comunidad actividades de integración que promuevan es esparcimiento y la convivencia</p>	<p>Incentivar a la comunidad a cuidar y hacer uso de los espacios públicos de esparcimiento y deporte</p>
<p>Actor: Municipal</p> <p>Entidad: Sabaneta - Antioquia</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Fomentar el deporte y la recreación en escenarios adecuados, integrar la comunidad y cumplir metas de gobierno propuestas</p>	<p>Garantizar espacios de esparcimiento familiar y bienestar social, operar el escenario deportivo - recreativo y promover la práctica del deporte a través de la entidad municipal encargada del ambito deportivo y recreativo</p>

02 - Análisis de los participantes

1. El municipio de Sabaneta socializa con el Ministerio y con comunidad la importancia de ejecutar el proyecto
2. El municipio de Sabaneta estructura el proyecto hasta la etapa de factibilidad III
3. Recibidos los apoyos financieros se da inicio al proyecto.
4. Se procede a diseñar una estrategia de mantenimiento y operación de la infraestructura, soportada por las escuelas deportivas y la asistencia técnica del Departamento.
5. Se define un mecanismo o de seguimiento al uso de la infraestructura para conocer el aprovechamiento de ésta mediante el impacto en la salud de los usuarios.



Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

89.364

Fuente de la información

Censo DANE 2018 (Proyección poblacional 2021).

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Sabaneta Centro poblado: Resguardo:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

1.000

Fuente de la información

Municipio de Sabaneta - Información General (Informe 2021).
<https://www.sabaneta.gov.co/acerca-del-municipio/informacion-general/>

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Sabaneta Centro poblado: Resguardo:		

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Bajo niveles de práctica deportiva y recreativa en el municipio de Sabaneta.

Objetivo general – Propósito

Incrementar los niveles de práctica deportiva y recreativa en el municipio de Sabaneta

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Número de personas que realizan actividades deportivo recreativas en la placa polideportiva adecuada	Medido a través de: Número Meta: 1.000 Tipo de fuente: Documento oficial	INDESA. Entidad encargada del deporte y la recreación en el municipio de Sabaneta

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Inadecuados espacios para la práctica deportiva y recreativa	Ejecutar el mantenimiento a escenarios deportivos.
Causa indirecta 1.1 Deterioro de los espacios deportivos y recreativos en el municipio ya sea por factores ambientales, antrópicos o fatiga y desgaste normal de los materiales.	Mejorar el estado de los espacios deportivos y recreativos del municipio

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
ADECUACIÓN DE LA PLACA POLIDEPORTIVA VILLAS DEL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE SABANETA	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación



Alternativa 1. ADECUACIÓN DE LA PLACA POLIDEPORTIVA VILLAS DEL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE SABANETA

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Servicio deportivo y recreativo

Medido a través de

Número

Descripción

Número de placas polideportivas en buen estado. La oferta se mide en términos del número de placas en buen estado y la demanda en el número de placas que requieren algún tipo de adecuación.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2021	1,00	14,00	-13,00



Alternativa: ADECUACIÓN DE LA PLACA POLIDEPORTIVA VILLAS DEL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE SABANETA

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Mejoramiento del piso ya que presenta agrietamientos y desgaste en algunas zonas del asfalto

Mejoramiento de las mallas de la cancha ya que presentan rupturas principalmente en la zona de las porterías de microfútbol

Pintura y demarcación de las canchas de microfútbol, baloncesto

Cambio de la fibra de vidrio y aros y las porterías de micro deben ser reparadas y pintadas

- Demolición de la actual placa, caseta de almacenamiento y graderías, incluyendo retiro de porterías y cerramiento.
- Conformación y nivelación de terreno para nueva placa polideportiva.
- Construcción de caseta de almacenamiento
- Cerramiento en malla eslabonada.
- Construcción de filtros y drenajes, con conexión a red de alcantarillado.
- Construcción de cubierta metálica tipo domo, con iluminación.
- Traslado de juegos infantiles existentes.
- Construcción de adoquinado para futura conexión de vía.
- Construcción de graderías en concreto.

El tiempo de ejecución es de 5 meses de Obra y 1 de Interventoría

Alternativa: ADECUACIÓN DE LA PLACA POLIDEPORTIVA VILLAS DEL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE SABANETA

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Sabaneta Centro poblado: Resguardo: Latitud: Longitud:	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
 Cercanía de fuentes de abastecimiento,
 Cercanía a la población objetivo,
 Comunicaciones,
 Costo y disponibilidad de terrenos,
 Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
 Disponibilidad y costo de mano de obra,
 Estructura impositiva y legal,
 Factores ambientales,
 Impacto para la Equidad de Género,
 Medios y costos de transporte,
 Orden público,
 Topografía,
 Otros



Alternativa: ADECUACIÓN DE LA PLACA POLIDEPORTIVA VILLAS DEL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE SABANETA

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 1.262.279.825,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 1.262.279.825

Ejecutar el mantenimiento a escenarios deportivos.

Producto	Actividad
1.1 Placa deportiva adecuada (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Número de placas deportivas Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 1.262.279.825	1.1.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES Costo: \$ 141.616.575 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS Costo: \$ 91.354.019 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.1.3 ESTRUCTURAL Costo: \$ 371.357.287 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.1.4 MAMPOSTERIA Costo: \$ 8.002.243 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.1.5 IMPERMEABILIZACIONES Y FILTROS Costo: \$ 3.161.532 Etapas: Inversión Ruta crítica: No



Producto	Actividad
1.1 Placa deportiva adecuada (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Número de placas deportivas Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 1.262.279.825	1.1.6 INSTALACIONES ELECTRICAS Costo: \$ 26.154.899 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.1.7 PISOS Costo: \$ 95.654.952 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.1.8 OBRAS VARIAS Costo: \$ 57.049.196 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.1.9 COSTOS INDIRECTOS Costo: \$ 280.739.061 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.1.10 TRAMITE LEGALIZACION RETILAP Costo: \$ 6.300.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.1.11 TRAMITE LEGALIZACION RETIE Costo: \$ 3.700.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: No



Producto	Actividad
<p>1.1 Placa deportiva adecuada (Producto principal del proyecto)</p> <p>Medido a través de: Número de placas deportivas</p> <p>Cantidad: 1,0000</p> <p>Costo: \$ 1.262.279.825</p>	<p>1.1.12 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO</p> <p>Costo: \$ 4.200.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: No</p>
	<p>1.1.13 INTERVENTORÍA</p> <p>Costo: \$ 148.015.864</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: No</p>
	<p>1.1.14 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS</p> <p>Costo: \$ 24.974.197</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: No</p>



Alternativa: ADECUACIÓN DE LA PLACA POLIDEPORTIVA VILLAS DEL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE SABANETA

Actividad 1.1.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$141.616.575,00
Total	\$141.616.575,00

Periodo	Total
1	\$141.616.575,00
Total	

Actividad 1.1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$91.354.019,00
Total	\$91.354.019,00

Periodo	Total
1	\$91.354.019,00
Total	

Actividad 1.1.3 ESTRUCTURAL

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$371.357.287,00
Total	\$371.357.287,00

Periodo	Total
1	\$371.357.287,00
Total	



Actividad 1.1.4 MAMPOSTERIA

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$8.002.243,00
Total	\$8.002.243,00

Periodo	Total
1	\$8.002.243,00
Total	

Actividad 1.1.5 IMPERMEABILIZACIONES Y FILTROS

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$3.161.532,00
Total	\$3.161.532,00

Periodo	Total
1	\$3.161.532,00
Total	

Actividad 1.1.6 INSTALACIONES ELECTRICAS

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$26.154.899,00
Total	\$26.154.899,00

Periodo	Total
1	\$26.154.899,00
Total	



Actividad 1.1.7 PISOS

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$95.654.952,00
Total	\$95.654.952,00

Periodo	Total
1	\$95.654.952,00
Total	

Actividad 1.1.8 OBRAS VARIAS

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$57.049.196,00
Total	\$57.049.196,00

Periodo	Total
1	\$57.049.196,00
Total	

Actividad 1.1.9 COSTOS INDIRECTOS

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$280.739.061,00
Total	\$280.739.061,00

Periodo	Total
1	\$280.739.061,00
Total	



Actividad 1.1.10 TRAMITE LEGALIZACION RETILAP

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$6.300.000,00
Total	\$6.300.000,00

Periodo	Total
1	\$6.300.000,00
Total	

Actividad 1.1.11 TRAMITE LEGALIZACION RETIE

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$3.700.000,00
Total	\$3.700.000,00

Periodo	Total
1	\$3.700.000,00
Total	

Actividad 1.1.12 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$4.200.000,00
Total	\$4.200.000,00

Periodo	Total
1	\$4.200.000,00
Total	



Actividad 1.1.13 INTERVENTORÍA

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$148.015.864,00
Total	\$148.015.864,00

Periodo	Total
1	\$148.015.864,00
Total	

Actividad 1.1.14 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$24.974.197,00
Total	\$24.974.197,00

Periodo	Total
1	\$24.974.197,00
Total	



Alternativa: ADECUACIÓN DE LA PLACA POLIDEPORTIVA VILLAS DEL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE SABANETA

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Asociados a fenómenos de origen humano no intencionales: aglomeración de público	Las personas no usan la infraestructura	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	No se lograría el objetivo general del proyecto. Pocas personas practican deporte	Promoción del deporte a través de divulgación de la oferta disponible
2-Componente (Productos)	Asociados a fenómenos de origen humano no intencionales: aglomeración de público	Las adecuaciones de la placa polideportiva se realiza en temporada de lluvias	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Atrasos en el cronograma de ejecución de la obra	Tener en cuenta las condiciones meteorológicas a la hora de realizar el cronograma de obra
3-Actividad	De mercado	Se pueden adquirir materiales de baja calidad para la construcción de la obra.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	La infraestructura de la obra no es de calidad, por lo que sus estructuras pueden presentar fallas	Detallar las especificaciones técnicas de todos los insumos garantizando igual o superior calidad a través de la interventoría



Alternativa: ADECUACIÓN DE LA PLACA POLIDEPORTIVA VILLAS DEL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE SABANETA

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro de la comunidad en alquiler de canchas y espacios en otros sectores privados. Se calcula un promedio de alquiler de 4 horas diarias por 7 días a la semana por los 12 meses del año, por el valor promedio de alquiler de una cancha sintética privada

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	1.344,00	\$260.000,00	\$349.440.000,00
2	1.344,00	\$260.000,00	\$349.440.000,00
3	1.344,00	\$260.000,00	\$349.440.000,00
4	1.344,00	\$270.000,00	\$362.880.000,00
5	1.344,00	\$270.000,00	\$362.880.000,00
6	1.344,00	\$270.000,00	\$362.880.000,00
7	1.344,00	\$280.000,00	\$376.320.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$349.440.000,00	\$349.440.000,00
2	\$349.440.000,00	\$349.440.000,00
3	\$349.440.000,00	\$349.440.000,00
4	\$362.880.000,00	\$362.880.000,00
5	\$362.880.000,00	\$362.880.000,00
6	\$362.880.000,00	\$362.880.000,00
7	\$376.320.000,00	\$376.320.000,00



Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0
1	\$279.552.000,0	\$0,0	\$0,0	\$1.262.279.825,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-982.727.825,0
2	\$279.552.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$279.552.000,0
3	\$279.552.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$279.552.000,0
4	\$290.304.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$290.304.000,0
5	\$290.304.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$290.304.000,0
6	\$290.304.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$290.304.000,0
7	\$301.056.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$301.056.000,0



Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: ADECUACIÓN DE LA PLACA POLIDEPORTIVA VILLAS DEL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE SABANETA					
\$281.696.686,46	18,77 %	\$1,24	\$1.158.054,89	\$1.158.054.885,32	\$50.895.373,57

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Placa deportiva adecuada (Producto principal del proyecto)	\$1.158.054.885,32

03 - Decisión

Alternativa

ADECUACIÓN DE LA PLACA POLIDEPORTIVA VILLAS DEL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE SABANETA

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Ejecutar el mantenimiento a escenarios deportivos.

Producto

1.1. Placa deportiva adecuada (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Placa deportiva adecuada

Medido a través de: Número de placas deportivas

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	1,0000		



Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Contratos suscritos

Medido a través de: Número

Código: 9900G070

Fórmula: Sumatoria de contratos suscritos

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Secretaría de Infraestructura Física del municipio de Sabaneta.

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
1	10000	Total:	10000



Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

Subprograma presupuestal

1604 RECREACIÓN Y DEPORTE



02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	SABANETA	Municipios	Propios	1	\$1.262.279.825,00
				Total	\$1.262.279.825,00
	Total Inversión				\$1.262.279.825,00
Total					\$1.262.279.825,00



Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Incrementar los niveles de práctica deportiva y recreativa en el municipio de Sabaneta	Número de personas que realizan actividades deportivas recreativas en la placa polideportiva adecuada	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: INDESA. Entidad encargada del deporte y la recreación en el municipio de Sabaneta	Las personas del Municipio de Sabaneta hacen uso de la infraestructura deportiva de dispone el Municipio
Componentes (Productos)	1.1 Placa deportiva adecuada (Producto principal del proyecto)	Placa deportiva adecuada	Tipo de fuente: Informe Fuente: Secretaria de Infraestructura Física de Sabaneta	Las condiciones climáticas del Municipio son favorables
Actividades	1.1.1 - ACTIVIDADES PRELIMINARES(*) 1.1.2 - MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.1.3 - ESTRUCTURAL 1.1.4 - MAMPOSTERIA 1.1.5 - IMPERMEABILIZACIONES Y FILTROS 1.1.6 - INSTALACIONES ELECTRICAS 1.1.7 - PISOS 1.1.8 - OBRAS VARIAS 1.1.9 - COSTOS INDIRECTOS 1.1.10 - TRAMITE LEGALIZACION RETILAP 1.1.11 - TRAMITE LEGALIZACION RETIE 1.1.12 - PLAN DE MANEJO DE TRANSITO 1.1.13 - INTERVENTORÍA 1.1.14 - INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	Nombre: Contratos suscritos Unidad de Medida: Número Meta: 10000.0000	Tipo de fuente: Fuente:	La oferta de materiales de obra en el municipio es alta

(*) Actividades con ruta crítica