



Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento Eventos de Ciudad Sabaneta, Antioquia

Código BPIN

2020056310053

Sector

Deporte y Recreación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 03/09/2020 09:52:58

Identificador: 307924

Formulador: Marcela Cristina Bedoya Ortiz



Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

3003 - III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

Línea

300309 - 9. Deporte y recreación para el desarrollo integral de los individuos, para la convivencia y cohesión social

Programa

4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

Unidos por la vida 2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Línea 4: Nuestra vida

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

4.2.10 Programa 10: Deporte y salud para la vida

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Todos somos Sabaneta, Sabaneta Ciudad para el Mundo, Sabaneta, Ciudad Consciente 2020 - 2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

DIMENSIÓN 6. TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR HUMANO, RETO 2. Deporte

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Programa 6.2.1: El deporte garantiza la calidad de vida



Identificación y descripción del problema

Problema central

Poco fortalecimiento en Eventos de Ciudad

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Poco fortalecimiento en los eventos de ciudad, debido al bajo alcance de la ejecución de los mega eventos de actividad física realizados, se da a causa de la poca participación y el mínimo número de eventos programados y ejecutados, se observa que los participantes frente a la zona de residencia (rural o urbana), tiene el 89.2% de la población participante. Lo anterior, ayuda para determinar la importancia y el impacto que tiene al realizar los mega eventos de actividades lúdicas recreativas y su participación; se evidencia que la comunidad optan por practicar un deporte individual que colectivo es un 58 % frente a un 42% y algunas personas practican deporte por salud un 40%, diversión y pasar tiempo libre 23,4%, estar en forma 5% como medio de escape del estrés un 4.4% y por relacionarse con los demás 2.9% entre otras.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

No se cuenta con el fortalecimiento de los eventos de ciudad, no tiene línea base creada y la magnitud del indicador de producto es 0%, en el cual no se impacta a 60.000 personas de la comunidad, por tanto se estima que se realizara a partir de la medición de los mega eventos de actividad física realizados para así cumplir con la meta planteada por el plan de desarrollo municipal de Sabaneta



01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Bajo alcance de la ejecución de los mega eventos de actividad física realizados	1.1 Poca participación de los mega eventos de actividad física
	1.2 Bajo número de eventos programados y ejecutados

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Bajo número de indicador en la participación	1.1 Pocas justas deportivas para foguiar a los deportistas
2. Pobre reconocimiento del Instituto a nivel ciudad	2.1 Minima demanda de participación en la practica deportiva y actividad física
3. Poco renombre a nivel metropolitano, nacional y departamental	3.1 Reducción de ingresos a la economía municipal por pocos eventos de ciudad
	3.2 Mala calificación en INDEPORTES ANTIOQUIA



Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal Entidad: Sabaneta - Antioquia Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Mejora la calidad de vida de la comunidad Sabaneteña	Financiera y apoyo tecnico
Actor: Otro Entidad: Comunidad Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Prestar un buen servicio a la comunidad Sabaneteña	Apoyo con la veeduría y con la apropiación de las estrategias
Actor: Otro Entidad: Habitantes Sabaneteños Posición: Oponente Intereses o Expectativas: Donde los eventos de ciudad no pueda llegar algunos barrios o veredas del Municipio de Sabaneta	Aumento de los derechos de petición, perder la credibilidad como Instituto
Actor: Otro Entidad: Indeportes Antioquia Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Acompañamiento y apoyo en los diferentes eventos de ciudad	Certificado de calidad del servicio prestado en los mega eventos de ciudad realizados

02 - Análisis de los participantes

Se requiere potencializar los eventos de ciudad, para incrementar los ingresos de la economía municipal, maximizar la demanda de participación en la práctica deportiva y actividad física, obtener excelente calificación en INDEPORTES ANTIOQUIA y a su vez un alto renombre a nivel metropolitano, nacional y departamental para así enriquecer el reconocimiento del Instituto a nivel ciudad mejorando la calidad de vida y prestar un excelente servicio que contribuya al bienestar social.



Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

87.981

Fuente de la información

Proyección DANE 2020

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Sabaneta Centro poblado: Resguardo:	Rural y Urbano, incluyendo los barrios y veredas del municipio de Sabaneta

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

60.000

Fuente de la información

Plan territorial 2016 -2019 Sabaneta de todos y Calculos del INDESA 2020

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Sabaneta Centro poblado: Resguardo:	Rural y Urbano, incluyendo los barrios y veredas del municipio de Sabaneta	



03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	24.915	Proyección DANE 2020 y Calculo INDESA
	Femenino	26.585	Proyección DANE 2020 y Calculo INDESA
Grupos étnicos	Población Afrocolombiana	876	Proyección DANE 2020 y Calculo INDESA
Etaria (Edad)	0 a 14 años	9.285	Proyección DANE 2020 y Calculo INDESA
	15 a 19 años	5.395	Proyección DANE 2020 y Calculo INDESA
	20 a 59 años	29.576	Proyección DANE 2020 y Calculo INDESA
	Mayor de 60 años	5.609	Proyección DANE 2020 y Calculo INDESA
Población Vulnerable	Desplazados	1.009	Proyección DANE 2020 y Calculo INDESA
	Discapacitados	1.305	Proyección DANE 2020 y Calculo INDESA
	Víctimas	730	Proyección DANE 2020 y Calculo INDESA



5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Poco fortalecimiento en Eventos de Ciudad

Objetivo general – Propósito

Aumentar el fortalecimiento de Eventos de Ciudad

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
	Medido a través de: Número Meta: 8 Tipo de fuente: Informe	Evidencias fotograficas, informe de gestion y Publicación en la pagina web del indesa - www.indesa.gov.co

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Bajo alcance de la ejecución de los mega eventos de actividad fisica realizados	Desarrollar la ejecución de los mega eventos de actividad fisca realizados
Causa indirecta 1.1 Poca participación de los mega eventos de actividad fisica	Aumentar la participación de los mega eventos de actividad fisica
Causa indirecta 1.2 Bajo número de eventos programados y ejecutados	Ampliar el número de eventos programados y ejecutados

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Amentar el fortalecimiento de Eventos de Ciudad a traves de la ejecución de los mega eventos de actividad fisca realizados, garantizando el aumento a la participación y la ampliación en el número de eventos programados y ejecutados del mismo.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Preparación / Necesidades

FORTALECIMIENTO EVENTOS DE CIUDAD SABANETA, ANTIOQUIA

Impreso el 25/02/2021 3:27:11 p.m.

Alternativa 1. Aumentar el fortalecimiento de Eventos de Ciudad a través de la ejecución de los mega eventos de actividad física realizados, garantizando el aumento a la participación y la ampliación en el número de eventos programados y ejecutados del mismo.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Mega eventos de actividad física realizados

Medido a través de

Número

Descripción

Fortalecer los eventos de ciudad que beneficie a la comunidad sabaneteña tanto lo urbano y lo rural, para obtener mega eventos de actividad física realizados que ayude a transformar esta sociedad y al reconocimiento del Instituto.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	0,00	8,00	-8,00
2017	0,00	8,00	-8,00
2018	0,00	8,00	-8,00
2019	0,00	8,00	-8,00
2020	0,20	8,00	-7,80
2021	3,80	8,00	-4,20
2022	4,00	8,00	-4,00
2023	8,00	8,00	0,00

Alternativa: Aumentar el fortalecimiento de Eventos de Ciudad a través de la ejecución de los mega eventos de actividad física realizados, garantizando el aumento a la participación y la ampliación en el número de eventos programados y ejecutados del mismo.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Se va a fortalecer los eventos de ciudad con el apoyo del Gerente del INDESA, las coordinaciones misionales del Instituto, la coordinación de planeación y proyectos, teniendo en cuenta la opinión de la comunidad y de todos los participantes que asisten a los programas del instituto a través de una encuesta virtual que permita obtener un consolidado que aporte a la realización de los mega eventos de actividad física realizados, por última instancia incluir a Indeportes Antioquia para unificar fuerzas y apoyo que aporten a esta potencialización y la ampliación del número de eventos programados y ejecutados, y así generar un plan de trabajo para dar cumplimiento a la ejecución de los eventos, identificando las necesidades del mercado, generar la planificación y creación del proyecto en la plataforma MGA_WEB para garantizar a cabalidad el alcance de su desarrollo, realizando alianzas estratégicas, divulgación en diferentes medios de los eventos internos y externos a toda la comunidad con el fin de realizar un seguimiento y control correspondiente a la oferta y demanda realizada en cada una de estos eventos.

Alternativa: Aumentar el fortalecimiento de Eventos de Ciudad a través de la ejecución de los mega eventos de actividad física realizados, garantizando el aumento a la participación y

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Occidente Departamento: Antioquia Municipio: Sabaneta Centro poblado: Resguardo: Latitud: Longitud:	Rural y Urbano, incluyendo los barrios y veredas del municipio de Sabaneta

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
 Cercanía a la población objetivo,
 Cercanía de fuentes de abastecimiento,
 Comunicaciones,
 Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
 Disponibilidad y costo de mano de obra,
 Estructura impositiva y legal,
 Factores ambientales,
 Medios y costos de transporte,
 Otros

Alternativa: Aumentar el fortalecimiento de Eventos de Ciudad a través de la ejecución de los mega eventos de actividad física realizados, garantizando el aumento a la participación y

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 460.590.000,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 460.590.000

Desarrollar la ejecución de los mega eventos de actividad física realizados

Producto	Actividad
<p>1.1 Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte</p> <p>Medido a través de: Número de personas</p> <p>Cantidad: 60.000,0000</p> <p>Costo: \$ 460.590.000</p>	<p>1.1.1 Adquisición de servicios para realizar los Mega eventos de actividad física</p> <p>Costo: \$ 460.590.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>



Alternativa: Aumentar el fortalecimiento de Eventos de Ciudad a través de la ejecución de los mega eventos de actividad física realizados, garantizando el aumento a la participación y

Actividad 1.1.1 Adquisición de servicios para realizar los Mega eventos de actividad física

Periodo	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
1	\$94.270.000,00	\$14.400.000,00	\$35.342.500,00	\$12.000.000,00
2	\$99.500.000,00	\$12.400.000,00	\$40.342.500,00	
3	\$99.500.000,00	\$12.400.000,00	\$40.435.000,00	
Total	\$293.270.000,00	\$39.200.000,00	\$116.120.000,00	\$12.000.000,00

Periodo	Total
1	\$156.012.500,00
2	\$152.242.500,00
3	\$152.335.000,00
Total	



Alternativa: Aumentar el fortalecimiento de Eventos de Ciudad a través de la ejecución de los mega eventos de actividad física realizados, garantizando el aumento a la participación y

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Legales	Generación de demandas y aumento de pagos de multas por incumplimiento a la norma.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	Aumento de PQRS e insatisfacción de la comunidad	Cumplir con la normatividad vigente de cada evento de ciudad realizado.
	Financieros	Perdida de dinero invertido en la contratación del personal del Instituto	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	No realizar los eventos de ciudad programados	Realizar encuestas de cobertura y de impacto para la satisfacción de la comunidad y ayude a la ejecución del proyecto.
2-Componente (Productos)	Operacionales	Poco apoyo de la junta directiva del Instituto y de los participantes directos a la ejecución del proyecto	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	Deficiencia en la ejecución del proyecto.	Incentivar y concientizar a los participantes directos del proyecto en los beneficios de la ejecución del mismo, a través de reuniones y capacitaciones efectivas.
3-Actividad	Asociados a fenómenos de origen biológico: plagas, epidemias	Aparición de un brote epidemiológico que imposibilite la realización del proyecto	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Propagación de la enfermedad en la comunidad, el cual afecta la salud y el bienestar de los habitantes Sabaneteños, impidiendo la ejecución del proyecto.	Generar protocolos de bioseguridad para el cuidado de la salud de la comunidad sabaneteña en la realización de las actividades lúdicas recreativas
	Asociados a fenómenos de origen humano no intencionales: aglomeración de público	Se genera menos control de las actividades y así producir accidentes en la comunidad	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	Poco control en el manejo del comportamiento humano que genere accidentes y este afecte a la salud de la comunidad	Generar planes de acción para prevenir riesgos que afecte a la integralidad y salud de la comunidad en la ejecución del proyecto.
	De calendario	Coincidencia de varias actividades institucionales o municipales en el territorio	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	No alcanzar la participación objetiva en los programas y mal gastar el presupuesto asignado en la planeación	Realizar programaciones de actividades institucionales, asignar un calendario mensual, realizar articulación con las diferentes entidades municipales y generar una buena divulgación de los eventos.



Alternativa: Aumentar el fortalecimiento de Eventos de Ciudad a través de la ejecución de los mega eventos de actividad física realizados, garantizando el aumento a la participación y

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Aumentar el fortalecimiento de Eventos de Ciudad a través del desarrollo de la ejecución de los mega eventos de actividad física realizados

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	15.000,00	\$6.500,00	\$97.500.000,00
2	30.000,00	\$5.500,00	\$165.000.000,00
3	45.000,00	\$3.500,00	\$157.500.000,00
4	60.000,00	\$3.000,00	\$180.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$97.500.000,00	\$97.500.000,00
2	\$165.000.000,00	\$165.000.000,00
3	\$157.500.000,00	\$157.500.000,00
4	\$180.000.000,00	\$180.000.000,00



Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0
1	\$78.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$142.878.575,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-64.878.575,0
2	\$132.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$140.918.575,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-8.918.575,0
3	\$126.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$140.991.650,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-14.991.650,0
4	\$144.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$144.000.000,0



Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Aumentar el fortalecimiento de Eventos de Ciudad a través de la ejecución de los mega eventos de actividad física realizados, garantizando el aumento a la participación y la ampliación en el número de eventos programados y ejecutados del mismo.					
\$50.851.365,10	20,33 %	\$1,12	\$6.940,85	\$416.450.964,43	\$10.477.405,08

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte	\$5.976,02

03 - Decisión

Alternativa

Aumentar el fortalecimiento de Eventos de Ciudad a través de la ejecución de los mega eventos de actividad física realizados, garantizando el aumento a la participación y la ampliación en el número de eventos programados y ejecutados del mismo.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Desarrollar la ejecución de los mega eventos de actividad física realizados

Producto

1.1. Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte

Indicador

1.1.1 Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física

Medido a través de: Número de personas

Meta total: 60.000,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	10000,0000	2	35000,0000
3	45000,0000	4	60000,0000



Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes que participan en más del 80% de los encuentros vivenciales

Medido a través de: Porcentaje

Código: 1500G052

Fórmula: (Número de niños, niñas y adolescentes que participan en más del 80% de los encuentros vivenciales del Programa / Número de niños, niñas y adolescentes que se vincularon al Programa) * 100

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Evidencias fotograficas, informe de gestion y Publicación en la pagina web del indesa - www.indesa.gov.co

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	5000	1	10000
2	15000	3	15000
4	15000	Total:	60000



Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

Subprograma presupuestal

1604 RECREACIÓN Y DEPORTE



02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	SABANETA	Municipios	Propios	0	\$0,00
				1	\$156.012.500,00
				2	\$152.242.500,00
				3	\$152.335.000,00
				4	\$0,00
	Total	\$460.590.000,00			
	Total Inversión				\$460.590.000,00
Total					\$460.590.000,00



Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Aumentar el fortalecimiento de Eventos de Ciudad		Tipo de fuente: Informe Fuente: Evidencias fotograficas, informe de gestion y Publicación en la pagina web del indesa - www.indesa.gov.co	No realizar los eventos de ciudad programados, Aumento de PQRS e insatisfacción de la comunidad
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte	Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física	Tipo de fuente: Informe Fuente: Evidencias fotograficas, informe de gestion y Publicación en la pagina web del indesa - www.indesa.gov.co	Deficiencia en la ejecución del proyecto.
Actividades	1.1.1 - Adquisición de servicios para realizar los Mega eventos de actividad física(*)	Nombre: Porcentaje de niños, niñas y adolescentes que participan en más del 80% de los encuentros vivenciales Unidad de Medida: Porcentaje Meta: 60000.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Propagación de la enfermedad en la comunidad, el cual afecta la salud y el bienestar de los habitantes Sabaneteños, impidiendo la ejecución del proyecto.

(*) Actividades con ruta crítica