



## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Fortalecimiento de la Justicia y la Seguridad en el Municipio de Sabaneta, Antioquia

#### Código BPIN

2020056310086

#### Sector

Justicia y del derecho

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 25/08/2020 10:06:56

Identificador: 303583

Formulador: Luz Mariela Guzmán Montoya

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

#### Estrategia Transversal

3001 - I. Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia

#### Linea

300102 - 2. Imperio de la ley y convivencia: justicia accesible, oportuna y en toda Colombia, para todos

#### Programa

1207 - Fortalecimiento de la política criminal del Estado colombiano

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

(2020-2023) Unidos por la Vida

#### Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Linea estrategica 4 Nuestra Vida

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Seguridad Ciudadana y Convivencia

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Todos somos Sabaneta, Sabaneta Ciudad para el mundo, Sabaneta Ciudad Consciente 2020 - 2023

#### Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Dimensión G5. gestionemos nuestra seguridad y convivencia ciudadana

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Programa 5 .2. 1 Seguridad barrio por barrio

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Debil fortalecimiento institucional en justicia y seguridad en el Municipio de Sabaneta

### Descripción de la situación existente con respecto al problema

Basados en un enfoque sobre la actualidad del municipio se debe tener en cuenta que debido al crecimiento poblacional del municipio se han incrementado los conflictos entre los ciudadanos. La concurrencia de diferentes culturas, las percepciones individuales, los valores e intereses de cada ciudadano, en algunos casos se ha visto el poco interés por la solución pacífica y autónoma de los conflictos; Con el desarrollo urbanístico también se ha visto el aumento en el uso indebido del espacio público (vías principales, parque principal), y el ejercicio de actividades comerciales no permitidas. Asimismo existe una problemática que inquieta y alarma a las autoridades del Municipio debido a el número de personas que habitan y frecuentan en el municipio, incrementando los niveles de inseguridad como los hurtos y el aumento de consumo de las sustancias psicoactivas que atentan contra la sana convivencia.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

la Linea base: 0 basados en el Plan de Acción del año 2016-2019

Homicidio 4  
Lesiones Personales 104  
Secuestro 0  
Extorsión 3  
H. Automotores 14  
H. Motocicletas 90  
H. Personas 393  
H. Comercio 59  
H. Residencias 71  
H. Bancos 0  
Piratería T. 1  
Hurto a Celulares (CAN) 0

## 01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Insuficientes Jornadas descentralización de la Justicia en los sectores del municipio	1.1 Insuficientes recursos logísticos
	1.2 Restricciones generadas por el Covid 19
2. Bajo impacto de los consejos comunitarios de Seguridad en mi barrio	2.1 Insuficiente personal de policía
	2.2 Deficiente convocatoria para la participación
3. Insuficiente número de Operativos para la seguridad y la convivencia	3.1 Baja capacidad del pie de fuerza
4. Bajo impacto de las campañas para la prevención del delito	4.1 Insuficientes recursos físicos y financieros
5. Baja gestión para la implementación de convenios para el sostenimiento del sistema carcelario	5.1 Demoras en los procesos de contratación

## 02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Baja credibilidad en la Institucionalidad	1.1 Baja participación comunitaria
	1.2 Deterioro del tejido social
2. Incremento en los niveles de inseguridad	2.1 Disminución de la calidad de vida de los sabaneteños
	2.2 Aumento en el número de lesionados
	2.3 Pérdida de imagen institucional
3. Aumento del número de delitos	3.1 Aumento de pérdidas económicas de los habitantes y comerciantes



## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p><b>Actor:</b> Municipal</p> <p><b>Entidad:</b> Sabaneta - Antioquia</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Entidad con experiencia en el fortalecimiento institucional.</p>	Recursos financieros
<p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> comunidad</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Participación y beneficiación de las institucionalidad.</p>	participación de los programas.
<p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Personas privadas de la Libertad.</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> El promedio anual de personas privadas de la libertad que se benefician de los convenios</p>	Durante todas las etapas del proyecto se mantendrá un proceso de concertación que permitan el buen desarrollo de las actividades del proyecto.
<p><b>Actor:</b> Nacional</p> <p><b>Entidad:</b> Policía Nacional - Gestión General</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Entidad con experiencia en garantizar la seguridad de toda la ciudadanía</p>	Convenios y Recursos Financieros
<p><b>Actor:</b> Departamental</p> <p><b>Entidad:</b> Antioquia</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Apoyo en la Institucionalidad</p>	Atender las diversas problemáticas en seguridad y convivencia
<p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> AMVA</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Aumento del Pie de Fuerza</p>	Convenios y Recursos Financieros



## 02 - Análisis de los participantes

El municipio de sabaneta utilizara recursos financieros para la realizacion de convenios con la policia nacional por lo cual se pueda brindar seguridad y una mejora en la confianza por parte de la fuerza publica para la ciudadanía, en articulacion con el Departamento de Antioquia para lograr de esta manera un fortalecimiento en la dotacion de pie de fuerza para el municipio de Sabaneta, por el cual pordramos abarcar las necesidades de la poblacion sabaneteña



## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

87.981

#### Fuente de la información

DANE proyecciones 2020

#### Localización

Ubicación general	Localización específica
<b>Región:</b> Occidente <b>Departamento:</b> Antioquia <b>Municipio:</b> Sabaneta <b>Centro poblado:</b> <b>Resguardo:</b>	

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

87.981

#### Fuente de la información

DANE proyecciones 2020

#### Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
<b>Región:</b> Occidente <b>Departamento:</b> Antioquia <b>Municipio:</b> Sabaneta <b>Centro poblado:</b> <b>Resguardo:</b>		

### 03 - Características demográficas de la población objetivo

#### Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Etaria (Edad)	0 a 14 años	13.779	DANE proyecciones 2020
	15 a 19 años	4.906	DANE proyecciones 2020
	20 a 59 años	55.711	DANE proyecciones 2020
	Mayor de 60 años	13.585	DANE proyecciones 2020

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Debil fortalecimiento institucional en justicia y seguridad en el Municipio de Sabaneta

#### Objetivo general – Propósito

Fortalecer la institucionalidad en justicia y seguridad en el Municipio de Sabaneta

#### Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
aumento de pie de fuerza para reducir los niveles de inseguridad en el Municipio de Sabaneta	<b>Medido a través de:</b> Número <b>Meta:</b> 1 <b>Tipo de fuente:</b> Informe	Plan de Desarrollo



## 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<b>Causa directa 1</b> Insuficientes Jornadas descentralización de la Justicia en los sectores del municipio	Incrementar las Jornadas de descentralización de Justicia en los sectores del municipio
<b>Causa indirecta 1.1</b> Insuficientes recursos logísticos	Gestionar recursos logísticos
<b>Causa indirecta 1.2</b> Restricciones generadas por el Covid 19	Reducir las restricciones generadas por el Covid 19
<b>Causa directa 2</b> Bajo impacto de los consejos comunitarios de Seguridad en mi barrio	Aumentar los consejos comunitarios de Seguridad en mi barrio
<b>Causa indirecta 2.1</b> Insuficiente personal de policía	Incrementar el personal de policía
<b>Causa indirecta 2.2</b> Deficiente convocatoria para la participación	Aumentar la convocatoria en la participación
<b>Causa directa 3</b> Insuficiente número de Operativos para la seguridad y la convivencia	Elevar el número de Operativos para la seguridad y la convivencia
<b>Causa indirecta 3.1</b> Baja capacidad del pie de fuerza	Creer la capacidad en el pie de fuerza
<b>Causa directa 4</b> Bajo impacto de las campañas para la prevención del delito	Intensificar las campañas para la prevención del delito
<b>Causa indirecta 4.1</b> Insuficientes recursos físicos y financieros	Disponer de recursos físicos y financieros
<b>Causa directa 5</b> Baja gestión para la implementación de convenios para el sostenimiento del sistema carcelario	Aumento en la gestión para la implementación de convenios para el sostenimiento del sistema carcelario
<b>Causa indirecta 5.1</b> Demoras en los procesos de contratación	Disminución en las demoras en los procesos de contratación



## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Fortalecer la Justicia y la Seguridad en el Municipio de Sabaneta por medio de la ejecución de operativos, jornadas de acceso a la justicia, consejos comunitarios de seguridad, campañas de prevención del delito y atención de la población carcelaria	Si	Completo

#### Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No



**Alternativa 1. Fortalecer la Justicia y la Seguridad en el Municipio de Sabaneta por medio de la ejecución de operativos, jornadas de acceso a la justicia, consejos comunitarios de seguridad, campañas de prevención del delito y atención de la población carcelaria**

**Estudio de necesidades**

**01 - Bien o servicio**

**Bien o servicio**

Gestión para la implementación de CAI instalados

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

a implementación de los CAI de policía fortalecerá la seguridad en el municipio y tendrá como objetivo controlar el delito y promover el fortalecimiento de la convivencia, este permitirá la vigilancia en sectores específicos donde es más recurrente el delito con el fin de brindar respuesta inmediata, oportuna y logrará tener un acercamiento con la comunidad

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2017	1,00	0,00	1,00
2018	1,00	0,00	1,00
2019	0,00	1,00	-1,00
2021	1,00	1,00	0,00
2022	1,00	1,00	0,00
2023	1,00	1,00	0,00



**Bien o servicio**

Dotación para el fortalecimiento del pie de fuerza pública realizada

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

se realizara dotación del pie de fuerza con el fin de poner satisfacer la demanda, lograr una reducción del delito, atender los problemas de convivencia y fortalecer la reacción inmediata por parte de la policía para la comunidad sabaneteña.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2017	0,00	1,00	-1,00
2018	0,00	1,00	-1,00
2020	1,00	1,00	0,00
2021	1,00	1,00	0,00
2022	1,00	1,00	0,00
2023	1,00	1,00	0,00

**Alternativa:** Fortalecer la Justicia y la Seguridad en el Municipio de Sabaneta por medio de la ejecución de operativos, jornadas de acceso a la justicia, consejos comunitarios de seguridad, campañas de prevención del delito y asesoría de la policía comunitaria.

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

Disminuir los niveles de inseguridad a través de la implementación de operativos y campañas en todos los sectores del municipio, para la prevenir el delito y reducir los niveles de inseguridad.



**Alternativa:** Fortalecer la Justicia y la Seguridad en el Municipio de Sabaneta por medio de la ejecución de operativos, jornadas de acceso a la justicia, consejos comunitarios de

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
<b>Región:</b> Occidente <b>Departamento:</b> Antioquia <b>Municipio:</b> Sabaneta <b>Centro poblado:</b> <b>Resguardo:</b> <b>Latitud:</b> <b>Longitud:</b>	

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
Cercanía a la población objetivo,  
Orden público



**Alternativa:** Fortalecer la Justicia y la Seguridad en el Municipio de Sabaneta por medio de la ejecución de operativos, jornadas de acceso a la justicia, consejos comunitarios de

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 4.211.780.000,00

### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 456.860.000

Incrementar las Jornadas de descentralización de Justicia en los sectores del municipio

Producto	Actividad
<b>1.1 Servicio de educación informal en justicia restaurativa</b>  <b>Medido a través de:</b> Número de jornadas  <b>Cantidad:</b> 50,0000  <b>Costo:</b> \$ 456.860.000	<b>1.1.1 Adquisición de servicios</b>  <b>Costo:</b> \$ 428.100.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>1.1.2 Materiales y suministros</b>  <b>Costo:</b> \$ 28.760.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> No

### 2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 88.020.000

Aumentar los consejos comunitarios de Seguridad en mi barrio

Producto	Actividad
<b>2.1 Servicio de educación informal en prevención del delito</b>  <b>Medido a través de:</b> Número de personas  <b>Cantidad:</b> 87.981,0000  <b>Costo:</b> \$ 88.020.000	<b>2.1.1 Adquisición de servicios</b>  <b>Costo:</b> \$ 65.260.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>2.1.2 Materiales y suministros</b>  <b>Costo:</b> \$ 22.760.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> No

### 3 - Objetivo específico 3 Costo: \$ 230.000.000

Elevar el número de Operativos para la seguridad y la convivencia



Producto	Actividad
<b>3.1</b> Servicio de educación informal en resocialización e inclusión social  <b>Medido a través de:</b> Número de jornadas  <b>Cantidad:</b> 4,0000  <b>Costo:</b> \$ 230.000.000	<b>3.1.1</b> Adquisición de servicios  <b>Costo:</b> \$ 230.000.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si

**4 - Objetivo específico 4 Costo: \$ 336.900.000**

intensificar las campañas para la prevención del delito

Producto	Actividad
<b>4.1</b> Servicio de asistencia técnica en justicia restaurativa  <b>Medido a través de:</b> Número de asistencias técnicas  <b>Cantidad:</b> 500,0000  <b>Costo:</b> \$ 336.900.000	<b>4.1.1</b> Adquisición de servicios  <b>Costo:</b> \$ 313.600.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>4.1.2</b> Materiales y Suministros  <b>Costo:</b> \$ 23.300.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> No

**5 - Objetivo específico 5 Costo: \$ 3.100.000.000**

Aumento en la gestión para la implementación de convenios para el sostenimiento del sistema carcelario

Producto	Actividad
<b>5.1</b> Servicio de asistencia técnica en alternativa penal  <b>Medido a través de:</b> Número de asistencias técnicas  <b>Cantidad:</b> 4,0000  <b>Costo:</b> \$ 3.100.000.000	<b>5.1.1</b> Adquisición y servicio  <b>Costo:</b> \$ 3.100.000.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si





**Alternativa:** Fortalecer la Justicia y la Seguridad en el Municipio de Sabaneta por medio de la ejecución de operativos, jornadas de acceso a la justicia, consejos comunitarios de

### Actividad 1.1.1 Adquisicion de servicios

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$53.100.000,00
1	\$125.000.000,00
2	\$125.000.000,00
3	\$125.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$428.100.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$53.100.000,00
1	\$125.000.000,00
2	\$125.000.000,00
3	\$125.000.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.2 Materiales y suministros

Periodo	Materiales
0	\$2.000.000,00
1	\$8.920.000,00
2	\$8.920.000,00
3	\$8.920.000,00
<b>Total</b>	<b>\$28.760.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$2.000.000,00
1	\$8.920.000,00
2	\$8.920.000,00
3	\$8.920.000,00
<b>Total</b>	



### Actividad 2.1.1 Adquisición de servicios

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$3.100.000,00
1	\$20.720.000,00
2	\$20.720.000,00
3	\$20.720.000,00
<b>Total</b>	<b>\$65.260.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$3.100.000,00
1	\$20.720.000,00
2	\$20.720.000,00
3	\$20.720.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 2.1.2 Materiales y suministros

Periodo	Materiales
0	\$2.000.000,00
1	\$6.920.000,00
2	\$6.920.000,00
3	\$6.920.000,00
<b>Total</b>	<b>\$22.760.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$2.000.000,00
1	\$6.920.000,00
2	\$6.920.000,00
3	\$6.920.000,00
<b>Total</b>	



### Actividad 3.1.1 Adquisición de servicios

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$20.000.000,00
1	\$70.000.000,00
2	\$70.000.000,00
3	\$70.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$230.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$20.000.000,00
1	\$70.000.000,00
2	\$70.000.000,00
3	\$70.000.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 4.1.1 Adquisición de servicios

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$29.800.000,00
1	\$94.600.000,00
2	\$94.600.000,00
3	\$94.600.000,00
<b>Total</b>	<b>\$313.600.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$29.800.000,00
1	\$94.600.000,00
2	\$94.600.000,00
3	\$94.600.000,00
<b>Total</b>	



### Actividad 4.1.2 Materiales y Suministros

Periodo	Materiales
0	\$2.000.000,00
1	\$7.100.000,00
2	\$7.100.000,00
3	\$7.100.000,00
<b>Total</b>	<b>\$23.300.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$2.000.000,00
1	\$7.100.000,00
2	\$7.100.000,00
3	\$7.100.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 5.1.1 Adquisición y servicio

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$400.000.000,00
1	\$900.000.000,00
2	\$900.000.000,00
3	\$900.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$3.100.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$400.000.000,00
1	\$900.000.000,00
2	\$900.000.000,00
3	\$900.000.000,00
<b>Total</b>	

**Alternativa:** Fortalecer la Justicia y la Seguridad en el Municipio de Sabaneta por medio de la ejecución de operativos, jornadas de acceso a la justicia, consejos comunitarios de

## Análisis de riesgos alternativa

### 01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Financieros	Inadecuada planificación presupuestal	<b>Probabilidad:</b> 4. Probable  <b>Impacto:</b> 4. Mayor	No ejecución de los proyectos.	Adecuada formulación del presupuesto Municipal.
	Administrativos	Demora en la no realización del Proyecto	<b>Probabilidad:</b> 4. Probable  <b>Impacto:</b> 4. Mayor	Poca credibilidad en la administración municipal.	Establecer tiempos máximos para la ejecución del proyecto
2-Componente (Productos)	Legales	Cambios de administración, huelgas, paros y movimientos sociales	<b>Probabilidad:</b> 4. Probable  <b>Impacto:</b> 4. Mayor	Demora en la ejecución de los programas y proyectos	Adecuada planeación organizacional al inicio de cada periodo, planes de contingencia.
3-Actividad	Asociados a fenómenos de origen biológico: plagas, epidemias	Continuidad de la pandemia por Covid-19	<b>Probabilidad:</b> 4. Probable  <b>Impacto:</b> 4. Mayor	Aumento de la pandemia en el municipio de Sabaneta	Protocolos de Bioseguridad, para la expansión del virus



**Alternativa:** Fortalecer la Justicia y la Seguridad en el Municipio de Sabaneta por medio de la ejecución de operativos, jornadas de acceso a la justicia, consejos comunitarios de

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Ahorro para el municipio en contratación dado el apoyo con el personal que presta la Policía y el Ejército Nacional

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Pesos

**Bien producido:** Mano de obra profesional

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 1.00

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	1,00	\$550.000.000,00	\$550.000.000,00
2	1,00	\$1.240.000.000,00	\$1.240.000.000,00
3	1,00	\$1.258.000.000,00	\$1.258.000.000,00
4	2,00	\$1.260.000.000,00	\$2.520.000.000,00

### 02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$550.000.000,00	\$550.000.000,00
2	\$1.240.000.000,00	\$1.240.000.000,00
3	\$1.258.000.000,00	\$1.258.000.000,00
4	\$2.520.000.000,00	\$2.520.000.000,00



Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$510.740.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-510.740.000,0
1	\$550.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$1.228.442.600,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-678.442.600,0
2	\$1.240.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$1.228.442.600,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$11.557.400,0
3	\$1.258.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$1.228.442.600,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$29.557.400,0
4	\$2.520.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$2.520.000.000,0

## Indicadores y decisión

### 01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
<b>Alternativa:</b> Fortalecer la Justicia y la Seguridad en el Municipio de Sabaneta por medio de la ejecución de operativos, jornadas de acceso a la justicia, consejos comunitarios de seguridad, campañas de prevención del delito y atención de la población carcelaria					
\$1.279.222.916,36	25,04 %	\$1,31	\$46.868,89	\$4.123.571.514,54	\$263.570.833,35

### Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de educación informal en justicia restaurativa	\$7.778.587,21
Servicio de educación informal en prevención del delito	\$806,61
Servicio de educación informal en resocialización e inclusión social	\$49.297.656,65
Servicio de asistencia técnica en justicia restaurativa	\$570.077,01
Servicio de asistencia técnica en alternatividad penal	\$669.541.299,85

### 03 - Decisión

#### Alternativa

Fortalecer la Justicia y la Seguridad en el Municipio de Sabaneta por medio de la ejecución de operativos, jornadas de acceso a la justicia, consejos comunitarios de seguridad, campañas de prevención del delito y atención de la población carcelaria





## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Incrementar las Jornadas de descentralización de Justicia en los sectores del municipio

#### Producto

1.1. Servicio de educación informal en justicia restaurativa

#### Indicador

1.1.1 Jornadas de formación realizados

**Medido a través de:** Número de jornadas

**Meta total:** 50,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	5,0000	1	5,0000
2	10,0000	3	30,0000
<b>Total:</b>			50,0000



## 02 - Objetivo 2

2. Aumentar los consejos comunitarios de Seguridad en mi barrio

### Producto

2.1. Servicio de educación informal en prevención del delito

### Indicador

2.1.1 Personas capacitadas

Medido a través de: Número de personas

Meta total: 87.981,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	87981,0000	1	87981,0000
2	87981,0000	3	87981,0000

### 03 - Objetivo 3

#### 3. Elevar el número de Operativos para la seguridad y la convivencia

#### Producto

##### 3.1. Servicio de educación informal en resocialización e inclusión social

#### Indicador

##### 3.1.1 Jornadas de formación realizados

**Medido a través de:** Número de jornadas

**Meta total:** 4,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000	3	1,0000
<b>Total:</b>			4,0000

## 04 - Objetivo 4

4. intensificar las campañas para la prevención del delito

### Producto

4.1. Servicio de asistencia técnica en justicia restaurativa

### Indicador

4.1.1 Asistencias técnicas en justicia restaurativa realizadas

**Medido a través de:** Número de asistencias técnicas

**Meta total:** 500,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	300,0000	1	20,0000
2	40,0000	3	140,0000
		<b>Total:</b>	500,0000

## 05 - Objetivo 5

5. Aumento en la gestión para la implementación de convenios para el sostenimiento del sistema carcelario

### Producto

5.1. Servicio de asistencia técnica en alternabilidad penal

### Indicador

5.1.1 Asistencias técnicas en alternabilidad penal realizadas

**Medido a través de:** Número de asistencias técnicas

**Meta total:** 4,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000	3	1,0000
<b>Total:</b>			4,0000



## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Planes Para Garantizar La Proteccion Y Seguridad A La Poblacion

**Medido a través de:** Número

**Código:** 1000G112

**Fórmula:**  $Gp = Pp1 - Ppo$

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** Seguimiento al plan de desarrollo

#### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	1	1
2	1	3	1
		<b>Total:</b>	<b>4</b>



## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

1207 - Fortalecimiento de la política criminal del Estado colombiano

#### Subprograma presupuestal

1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO



## 02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	SABANETA	Municipios	Propios	0	\$512.000.000,00
				1	\$1.233.260.000,00
				2	\$1.233.260.000,00
				3	\$1.233.260.000,00
				4	\$0,00
	Total	\$4.211.780.000,00			
	Total Inversión				\$4.211.780.000,00
<b>Total</b>					<b>\$4.211.780.000,00</b>





## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
<b>Objetivo General</b>	Fortalecer la institucionalidad en justicia y seguridad en el Municipio de Sabaneta	<b>aumento de pie de fuerza para reducir los niveles de inseguridad en el Municipio de Sabaneta</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Informe <b>Fuente:</b> Plan de Desarrollo	<b>Adecuada Organización financiera y presupuestal del Municipio de Sabaneta, Planificar tiempos establecidos para la ejecución del proyecto</b>
<b>Componentes (Productos)</b>	1.1 Servicio de educación informal en justicia restaurativa	<b>Jornadas de formación realizados</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial <b>Fuente:</b> Plan de Desarrollo Municipal	
	2.1 Servicio de educación informal en prevención del delito	<b>Personas capacitadas</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial <b>Fuente:</b> Plan de desarrollo Municipal	<b>Adecuada planeación de la institución al inicio de cada periodo y crear planes de contingencia.</b>
	3.1 Servicio de educación informal en resocialización e inclusión social	<b>Jornadas de formación realizados</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial <b>Fuente:</b> Plan de desarrollo Municipal	
	4.1 Servicio de asistencia técnica en justicia restaurativa	<b>Asistencias técnicas en justicia restaurativa realizadas</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial <b>Fuente:</b> Plan de desarrollo Municipal	
	5.1 Servicio de asistencia técnica en alternatividad penal	<b>Asistencias técnicas en alternatividad penal realizadas</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial <b>Fuente:</b> Plan de Desarrollo Municipal	
<b>Actividades</b>	1.1.1 - Adquisición de servicios(*) 1.1.2 - Materiales y suministros	<b>Nombre: Planes Para Garantizar La Protección Y Seguridad A La Población</b>  <b>Unidad de Medida: Número</b>  <b>Meta: 4.0000</b>	<b>Tipo de fuente:</b> <b>Fuente:</b>	<b>Protocolos de Bioseguridad, para la expansión del virus</b>
	2.1.1 - Adquisición de servicios(*) 2.1.2 - Materiales y suministros		<b>Tipo de fuente:</b> <b>Fuente:</b>	
	3.1.1 - Adquisición de servicios(*)		<b>Tipo de fuente:</b> <b>Fuente:</b>	



Impreso el 25/02/2021 4:09:01 p.m.

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	4.1.1 - Adquisición de servicios(*)		Tipo de fuente:	
	4.1.2 - Materiales y Suministros		Fuente:	
	5.1.1 - Adquisición y servicio(*)		Tipo de fuente:	
			Fuente:	

(\*) Actividades con ruta crítica