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Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

41008. Mejoramiento de la calidad ambiental

Programa del PND

Indicador de seguimiento al  PND

Ambiente - Porcentaje de reducción del consumo nacional de energía/ PIB (Intensidad energética)

Unidad de medida

Porcentaje

Meta

3

Plan de Desarrollo Departamental  o Sectorial

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Distrital  o  Municipal

Sabaneta de todos 2016 - 2019

1.6. Programa: Servicios públicos para todos

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
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2. Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Problema Central

Deficiente optimización de la prestación del Servicio de Alumbrado Público en el Municipio de Sabaneta

Descripción de la situación existente

Los sistemas de Alumbrado Público se vuelven más complejos, en la medida que se cumplan con las exigencias de ahorro de energía, y con los índices de 
calidad y continuidad del servicio, los cuales obligan a contar con más dispositivos de control y comunicación, para disminuir los tiempos de respuesta de 
atención a fallas y evaluar el cumplimiento de los índices de calidad.

Magnitud actual

Sistema de Telegestión operando para el alumbrado público en luminarias: 0

2.1 Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Causas que generan el problema

DirectaTipo: 

Sistema de Telegestión para el alumbrado público en luminarias sin implementar

IndirectaTipo: 

Protocolos de operación y estándares de calidad desactualizados

Insuficientes recursos económicos destinados a la modernización

Efectos generados por el problema

DirectoTipo: 

Demora en los tiempos de respuesta de atención a fallas

Uso iracional  e ineficiente de la energía
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Incremento de puntos de luz con fallas

IndirectoTipo: 

Usuarios y comunidad inconforme

Alto costo asumido por el municipio por el concepto de energía

Aumento de la contaminación lumínicaen el Municipio

Aumento de la percepción de inseguridad en la comunidad

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Número de personas  Afectadas

52554

Fuente de información

Proyecciones DANE 2016

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas    Afectadas

Occidente Antioquia Sabaneta

Número de personas  Objetivo

52554

Fuente de información

Proyecciones DANE 2016

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas    Objetivo

Occidente Antioquia Sabaneta
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Clasificacion Detalle
Numero de

Personas
Fuente de Informacion

4.1 Población afectada y objetivo del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Características demográficas de la población

Género Hombre 0

Género Mujer 0

Edad (años) 0 - 6 0

Edad (años) 7 - 14 0

Edad (años) 15 - 17 0

Edad (años) 18 - 26 0

Edad (años) 27 - 59 0

Edad (años) 60 en adelante 0

Grupos Étnicos Indígenas 0

Grupos Étnicos Afrocolombianos 0

Grupos Étnicos ROM 0

Población Vulnerable Desplazados 0

Población Vulnerable Discapacitados 0

Población Vulnerable Pobres Extremos 0
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Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Optimizar de la prestación del Servicio de Alumbrado Público en el Municipio de Sabaneta

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador
Unidad de Medida Meta

Sistema de Telegestión operando para el alumbrado público en luminarias Número 500

Objetivo Específicos

Implementar el Sistema de Telegestión para el alumbrado público en luminarias del municipio

Actualizar Protocolos de operación y estándares de calidad

Suficientes recursos económicos  destinados a la modernización
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa
Alternativa

Descripción de la alternativa

Implementación del Sistema de Telegestión para el alumbrado público en luminarias del Municipio de Sabaneta

Año inicio:  2017 Año final:  2020

Los sistemas de Alumbrado Público se vuelven más complejos, en la medida que se cumplan con las exigencias de ahorro de energía, y con los índices 
de calidad y continuidad del servicio, los cuales obligan a contar con más dispositivos de control y comunicación, para disminuir los tiempos de respuesta 
de atención a fallas y evaluar el cumplimiento de los índices de calidad.
De acuerdo con la Sección 580 del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público  (RETILAP), de la Resolución 180540 de marzo 30 de 2010 
del Ministerio de Minas y Energía: “Los municipios que tengan registrados en su “Los municipios que tengan registrados en su base de datos de  
infraestructura del Servicio de Alumbrado Público más de cinco mil  (5.000) puntos luminosos, deberán disponer de un sistema de consulta a través de la  
WEB con la información de Alumbrado Público, en las áreas operativa y de atención al Cliente; como es nuestro caso que disponemos de 5950 
luminarias.
Esta herramienta deberá permitir la sistematización de la información de manera ordenada y funcional, garantizar la conservación de la base estadística, 
respondiendo a las necesidades de información, tanto de las entidades municipales como de terceros autorizados, derivada de la ejecución de actividades  
del operador.
Para facilitar el manejo y optimizar la prestación del servicio de Alumbrado Público, se requiere disponer de un sistema de información con base en el cual  
se pueda analizar la factibilidad de contar con un sistema de telegestión de Alumbrado Público.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Implementación del Sistema de Telegestión para el alumbrado público en luminarias del Municipio de Sabaneta
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3.1 Capacidad Generada

Sistema de Telegestión operando para el alumbrado público en luminarias

Unidad de medida

Número

Número de beneficiarios

52.554

Total Capacidad generada

500

3.2  Beneficiarios

4. Localización

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa

Geográficamente

ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión

Implementación del Sistema de Telegestión para el alumbrado público en luminarias del Municipio de Sabaneta

Occidente Antioquia Sabaneta

Factores que determinan la localización

Cercanía a la población objetivo

Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)

Factores ambientales
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5 - Estudio Ambiental

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Implementación del Sistema de Telegestión para el alumbrado público en luminarias del Municipio de Sabaneta

Alternativa

Estudios requeridos

Estudio

Licencia Ambiental

Diagnóstico ambiental

Plan de manejo ambiental

Otros permisos ambientales

Se requiere

NO

NO

NO

NO

7 - Costos del proyecto

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Implementación del Sistema de Telegestión para el alumbrado público en luminarias del Municipio de Sabaneta

Alternativa
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Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Infraestructura

Sistema de Telegestión operando para el
alumbrado público en luminarias

Implementar el Sistema de
Telegestión para el alumbrado
público en luminarias del municipio

Apoyo Profesional

Actividades de apoyo

Relación Productos

Implementar el Sistema de Telegestión para el alumbrado público en luminarias del municipioObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Sistema de Telegestión operando para el alumbrado público en luminarias Número 500

Página 10 de 17



Relación de Actividades

Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU

Inversión 2017 Actividades de apoyo Si 15,600,000

Inversión 2017 Apoyo Profesional Si 36,150,400

Inversión 2017 Infraestructura Si 65,450,000

Inversión 2018 Actividades de apoyo Si 18,000,000

Inversión 2018 Apoyo Profesional Si 36,800,000

Inversión 2018 Infraestructura Si 87,500,000

Inversión 2019 Actividades de apoyo Si 23,800,000

Inversión 2019 Apoyo Profesional Si 37,720,000

Inversión 2019 Infraestructura Si 63,200,000

Valor Total 384,220,400
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9 - Detalle beneficios e ingresos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

Mejoras en la prestación del servicio y la disminución de recorridos nocturnos

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

PesosMejoras en la prestación del servicio y la disminución de recorridos 
nocturnos

Energía eléctrica serviciosBeneficio

2017 0,00 0,00 0,00

2018 1,00 150.000.000,00 150.000.000,00

2019 1,00 160.000.000,00 160.000.000,00

2020 1,00 170.000.000,00 170.000.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2017 0,00

2018 150.000.000,00

2019 160.000.000,00

2020 170.000.000,00
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1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada

Implementación del Sistema de Telegestión para el alumbrado público en luminarias del Municipio de Sabaneta

0500 intersubsectorial energía

Sector (Subprograma presupuestal)

0112 adquisición de infraestructura propia del sector

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Privadas EAPSA

Propios

ValorAño

2017 117.200.400,00

2018 142.300.000,00

2019 124.720.000,00

2020 0,00
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2020

2019

2018

2017

Costos de OperaciónCostos de InversiónCostos de Preinversión

0 117,200,400 0

0 142,300,000 0

0 124,720,000 0

0 0 0

Vigencia

Costos 

Indicadores de producto

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Implementar el Sistema de Telegestión para el alumbrado público en luminarias del municipio

Producto Sistema de Telegestión operando para el alumbrado público en luminarias

Código

Planes Sectoriales Energéticos Elaborados Número0500P074
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Indicadores de producto

Planes
Sectoriale
s
Energétic
os
Elaborado
s

Sistema de
Telegestión
operando para
el alumbrado
público en
luminarias

Implementar el
Sistema de
Telegestión para
el alumbrado
público en
luminarias del
municipio

2020201920182017

0 1 1 0

Objetivo Producto Indicador

Metas
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NúmeroSistemas De
Información
DiseÂ¤ados

2020201920182017

0,25 0,50 1,00 0,00

Indicadores de gestión

Indicador

Metas

Unidad Fórmula
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